

Nr. RI16.0109 (2016)

Betreft: Project Noorderhaaks - Stand van zaken

Aan de leden van de Gemeenteraad

U heeft verzocht op de hoogte gehouden te worden van de stand van zaken rondom het project Noorderhaaks. Het project omvat de aanleg van een rondweg bij Julianadorp en bijbehorende verkeersmaatregelen in het dorp zelf. Door deze maatregelen wordt Julianadorp veiliger en beter bereikbaar. Het project heeft brede belangstelling in de lokale media en is onderwerp geweest van een uitgebreid participatietraject. In deze raadsinformatiebrief stellen we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en over de volgende stappen in het traject.

Participatietraject

Door u is expliciet benoemd dat een uitgebreid participatietraject onderdeel moest vormen van het project. Er is daarom een klankbordgroep van verschillende belanghebbenden (bewoners, ondernemers, agrariërs, etc.) gevormd waarmee in een aantal bijeenkomsten is nagedacht over het ontwerp. De deelnemers konden hier hun ideeën en wensen kwijt en hebben meegedacht over verschillende ontwerp oplossingen. Dit heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp wat door de aannemer verder wordt uitgewerkt. Over een aantal ontwerp oplossingen is nog discussie. Deze zijn sterk gewenst maar vallen buiten de scope van het project. Uw raad wordt hier nog nader over geïnformeerd. Het traject is hiermee verder afgerond maar de klankbordgroep blijft betrokken bij het project.

Grondverwerving

De benodigde gronden voor de uitvoering van het project zijn verworven. De grond van het beoogde tracé Noorderhaaks diende te worden aangekocht van een tweetal partijen. Het eerste perceel is in december 2015 verworven en het proces is afgesloten met het verwerven van het tweede perceel in juni 2016.

Communicatie

Het participatietraject is afgerond, maar daarmee stopt de communicatie met de omgeving uiteraard niet. Met nieuwsbrieven, mailings, de website, social media en een speciaal e-mailadres (noorderhaaks@bam.nl) wordt de omgeving op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Voor de start van de uitvoering wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin de werkwijze, bereikbaarheid, veiligheid etc. gedeeld worden met de omgeving.

Wijzigingsplan

In onze brief van 14 juni 2016 hebben we u geïnformeerd van het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan 'Noorderhaaks te Julianadorp'. Het ontwerp wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen van 4 juli tot en met 14 augustus, waarbij iedereen de mogelijkheid had om een zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door een inwoner van de gemeente Den Helder. Deze zienswijze heeft echter niet geleid tot een wijziging van het ontwerp wijzigingsplan. Wij hebben derhalve het ontwerp wijzigingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde wijzigingsplan zal binnenkort opnieuw zes weken ter inzage worden gelegd. De ter inzage legging wordt gepubliceerd in de gemeentelijk website, Den Helder op Zondag en de Staatscourant. Binnen deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid om beroep tegen het besluit aan te tekenen. Indien er geen beroep wordt aangetekend, dan wordt het besluit onherroepelijk.


Planning

In de komende periode zal worden begonnen met de voorbelasting. De werkzaamheden liggen na het aanbrengen hiervan enige tijd stil. Vanaf het derde kwartaal 2017 worden de werkzaamheden weer hervat. Het project wordt naar verwachting medio 2018 opgeleverd.

Den Helder, 20 september 2016.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling



MINUUT

secretaris
Robert Reus



MINUUT