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Datum: 4 oktober 2016 

Aan: Raadscommissie renovatie stadhuis 2016 

Van: College van burgemeester en wethouders 

Onderwerp: stand van zaken voorbereiding programma van eisen 

 

Concept ruimtelijk functioneel programma van eisen én notitie trade-off contractvormen 

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet in het proces om op 1 november 2016 een gedragen programma 

van eisen op te leveren. De huidige voortgang is vervat in een concept ruimtelijk en functioneel programma 

van eisen. Het document beschrijft onder andere het werkplekconcept, de benodigde faciliteiten en de 

ruimtelijke/ functionele relaties.  

 

Naast dit document ontvangt u de notitie trade-off contractvormen, waarin een eerste stap is gezet in de 

trade-off om te komen tot een contractvorm voor het vervolgproces.  

 

Doorkijk tot 1 november 2016 

In de komende weken wordt aan de derde en laatste fase van het programma van eisen gewerkt, waarin 

de volgende zaken uitgevoerd worden: 

- Opstellen van het technische programma van eisen: naast het ruimtelijk functioneel programma 

van eisen wordt in het technische gedeelte specifiek ingegaan op gebouw specifieke  kenmerken 

zoals duurzaamheid, installaties, (bouw)constructie etc.. 

- Demarcatie van wensen en eisen. 

- Noodzaak tijdelijke huisvesting bepalen.  

- Prioritering bepalen tussen onder andere bouwfysica, duurzaamheid en het werkplekconcept.  

- Financiële doorrekening van een één of meerdere scenario’s op basis van de wensen, eisen en 
bijbehorende prioritering.  

 

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende externe adviesbureaus ingehuurd: 

- Adviseur bouwfysica (Arbo en bouwtechnisch) – Merosch B.V. 

- Kostencalculator – Vitruvius B.V. 

- Adviseur tijdelijke huisvesting – Bons@ng  

 

De huidige tussenrapportage aangevuld met de hiervoor genoemde stappen leidt tot een definitief 

programma van eisen dat op 31 oktober 2016 aan u wordt aangeboden.  

 


